

Milníky	termín	Odpovědnost
Definice projektu Strategický plán	Do 31.10.05	Starostka, konzultant
Schválení projektu orgány města Kostelec nad Orlicí	RM 07.11.05 ZM 14.11.05	Předloží starostka
Sestavení a zahájení práce virtuálního týmu	Sestavení 26.11.05 Zahájení práce 08.11.05	Starostka, konzultant
Příprava dotazníků a procesu dotazníkové akce	01.11.05 – 30.11.05	Virtuální tým za asistence členů rady města, starostky, konzultanta
Proškolení moderátorů a zahájení dotazníkové akce	23.11.05 – 29.11.05	Starostka, konzultant
Průběh dotazníkové akce a sběr tzv.surových podkladů	XII./2005 – I./2006	Moderátoři pod vedením virtuálního týmu
Vyhodnocení tzv. surových podkladů	06.02.06 – 09.02.06	Virtuální tým
Definice vize	20.02.06 – 12.03.06	Virtuální tým, přizve externí experty
I.draft definice strategie	13.03.06 – 09.04.06	Starostka, virtuální tým přizvou ke spolupráci externí experty, členy orgánů města atd.
Oponentura I. draftu	10.04.06 – 23.04.06	Virtuální tým vyzve oponenty
II. draft definice strategie	24.04.06 – 14.05.06	Starostka, virtuální tým přizvou ke spolupráci externí experty, členy orgánů města atd.
Oponentura II.draftu	15.05.06 – 28.05.06	Virtuální tým vyzve oponenty
.....		
Finální text Strategického plánu	29.05.06 – 18.06.06	Starostka, virtuální tým přizvou ke spolupráci externí experty, členy orgánů města atd.
Schválení zastupitelstvem města Kostelec nad Orlicí	19.06.06 – 02.07.06	Předloží starostka
Zahájení realizace Strategického plánu	VII./2006 -	Dle odpovědností uvedených v dokumentu Strategický plán