
 

   Město  Kostelec nad Orlicí 
odbor správy majetku města 

 

V Kostelci nad Orlicí dne 14.06.2016 

 

Přehled oprav a investičních akcí pro rok 2016 a jejich plnění 

Zastupitelstvo dne 07.12.2015 schválilo na svém jednání rozpočet města na rok 2016, 

ze kterého mimo jiné vyplývají následující záměry oprav a investic ve městě Kostelec 

nad Orlicí. Na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 17.02.2014 bod 6a) předkládá 

Odbor správy majetku města přehled jejich plnění k 14.06.2016. 

1. Investice: 

a) Přechod na Skále 

V rozpočtu města na rok 2016 je alokována částka 310 000,- Kč vč. DPH na zhotovení 

přechodu v ul. Kotyzova, /lokalita Skála/ v Kostelci nad Orlicí. Na základě organizační 

směrnice (Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - I. Kategorie) bylo provedeno 

poptávkové řízení. Bylo osloveno 6 společností. Hodnotícím kritériem pro veřejnou zakázku 

byla výše nabídkové ceny včetně DPH. Nabídku předložili 3 společnosti, z nichž nejvýhodnější 

nabídka v hodnotě 118 450,- Kč vč. DPH byla předložena společností STAVITELSTVÍ EU 

s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54, Vamberk, IČ:27521711, se kterou je již podepsána smlouva 

o dílo. V současné době probíhá příprava realizace, která bude uskutečněna v období 06/2016 

– 18.07.2016.  

 

b) Celková rekonstrukce mostu - koupaliště 

V rozpočtu města je alokována částka 500 000,- Kč vč. DPH. Na základě vypracované 

projektové dokumentace panem Ing. Alešem Sloupem - IDS PROJEKT Dobříkov 41, 566 01 

Vysoké Mýto bylo provedeno poptávkové řízení (dle směrnice o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu-kategorie I). Výzva k podání cenové nabídky na opravu mostovky mostu u 

koupaliště v Kostelci nad Orlicí byla zaslána 15ti společnostem. Následně byla poptávka ještě 

uveřejněna na portále AAA Poptávka CZ. Hodnotícím kritériem pro veřejnou zakázku byla výše 

nabídkové ceny včetně DPH. Nabídku předložili 3 společnosti, z nichž nejvýhodnější nabídka 

v hodnotě 505 094,11 Kč vč. DPH byla předložena společností EUROVIA a.s., Národní 

138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, se kterou je již podepsána smlouva o 

dílo. Realizace bude uskutečněna v období 09/2016 – 11/2016. 

c) Dokončení dlažby kolem areálu MŠ Krupkova 

V rozpočtu města je alokována částka 280 000,- Kč vč. DPH. Na základě poptávkového řízení, 

kde bylo osloveno 5 společností, byla vybrána nejvýhodnější nabídka v hodnotě 339 921,- Kč 

vč. DPH od Romana Svatoše, Michalcova 1370, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 18869700. 

V současnosti je stavba dokončena a předána. 

d) Výměna oken ZUŠ – II. etapa 

V rozpočtu města je alokována částka 100 000,- Kč vč. DPH. Pro akci bylo na základě 

vyjádření Národního památkového ústavu vydáno závazné stanovisko orgánu památkové 
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péče, a to z důvodu památkové ochrany. Toto závazné stanovisko specifikuje podmínky, za 

kterých je možno výplně okenních otvorů vyměnit. Zhotovitelem na základě objednávky bude 

Josef Dvořáček, Borovnice 39, který realizoval I. etapu. Nabídková cena je 66 550,- Kč vč. 

DPH. Realizace 07/2016-08/2016.  

e) Údržba objektu parc. č. 2345/16 

Jedná se o garáže v areálu bývalých kasáren, které město Kostelec nad Orlicí pronajímá. 

V rozpočtu města je alokována částka 100 000,- Kč vč. DPH. Investice do výše uvedeného 

objektu probíhají na základě požadavků od nájemce. Do současnosti nebyly požadavky 

vzneseny. 

f) Softballový areál – úpravy areálu 

V rozpočtu města je alokována částka 50 000,- Kč vč. DPH. Investice do výše uvedeného 

areálu probíhají na základě požadavků klubu. Do současnosti nebyly požadavky vzneseny.  

g) Rekonstrukce budov TS 

V rozpočtu města je alokována částka 5 950 000,- Kč vč. DPH. Na základě projektové 

dokumentace odbor správy majetku města připravil výběrové řízení na realizaci stavby 

(výměna oken, zateplení střechy a zateplení pláště objektu TS, čp. 1458, Kostelec nad Orlicí), 

přičemž celková předpokládaná hodnota byla projektantem stanovena na 4 530 706,- Kč bez 

DPH. Na základě interní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu bylo osloveno 5 

dodavatelů. Nabídky byli přijímány do 10:00 hod dne 10.06.2016. V současnosti probíhá 

hodnocení podaných nabídek, kde hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny včetně DPH. 

Město Kostelec nad Orlicí zažádalo, aby zakázka mohla být financována ze zdrojů EU, Fondu 

soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím 

Operačního programu životního prostředí. V případě že bude podaná žádost na OPŽP 

schválena, bude výstavba částečně hrazena z fondů EU. V opačném případě bude akce 

zastavena a o dotaci se opět požádá v příští výzvě. O schválení dotace bude dle předběžných 

informací rozhodnuto v průběhu srpna, v termínu před zahájením realizace díla. 

h) VO - investice 

V rozpočtu města je alokována částka 200 000,- Kč vč. DPH. Technické služby průběžně 

monitorují stav veřejného osvětlení a i na základě podnětů od obyvatel probíhá jeho rozšíření 

či údržba. Poslední rozšíření bylo provedeno v Kostelecké Lhotě u rodinných domů čp. 93 a 

čp. 94.  

i) Garáže – přeložka III/3161 

V rozpočtu města je alokována částka 1 000 000,- Kč vč. DPH. V březnu 2016 byla SMM 

předána PD na výstavbu náhradních garáží a následně na to bylo zažádáno o stavební 

povolení. Celková předpokládaná hodnota novostavby garáží byla projektantem stanovena 

na 1 533 178,65,- Kč bez DPH. K tomu je nutno počítat s náklady za uzavření smlouvy o 

připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě v hodnotě 20 000,- Kč vč. 

DPH a odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu v hodnotě 237 811,- Kč. Vzhledem 
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k výši uvedených nákladů spojených s výstavbou bude vypracován znalecký posudek 

k ocenění stavby stávajících garáží a následně bude zahájeno jednání o jejich odkupu. 

j) Rekonstrukce komunikace Pod Branou x Riegrova (I. etapa) 

V rozpočtu města je alokována částka 9 800 000,- Kč vč. DPH. Projektová dokumentace, 

kterou dostal zadanou ke zpracování Ing. Aleš Sloup, Dobříkov 41, 566 01  Dobříkov, měla 

být odevzdána do 31.01.2016. Do dnešního dne, přes upomínky, výzvy i „výhružný dopis“ 

od právního zástupce města, nebyla PD předána. Vzhledem k blížícímu se termínu zahájení, 

a především termínu dokončení stavby, se SMM domnívá, že výstavba v letošním roce není 

reálná. 

k) Rekonstrukce stravovacího pavilonu 

V rozpočtu města je alokována částka 6 100 000,- Kč vč. DPH. Rekonstrukce byla rozdělena 

do dvou etap.  

V I. etapě proběhne Snížení energetické náročnosti stravovacího pavilonu (zateplení obálky 

budovy, výměna výplní otvorů a stavební úpravy spojovacího krčku). Celková předpokládaná 

hodnota I. etapy byla projektantem stanovena na 4 926 698 Kč bez DPH. Nabídky byli 

přijímány do 9:30 hod dne 09.06.2016. V současnosti probíhá hodnocení podaných nabídek, 

kde hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny včetně DPH.  

Město Kostelec nad Orlicí žádá, aby zakázka mohla být financována ze zdrojů EU, Fondu 

soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím 

Operačního programu životního prostředí. 

V II. etapě vyplynula po prohlídce místa stavby a prozkoumání revizí nutnost v projektové 

dokumentaci počítat nejen se stavebními úpravami WC (rekonstrukce stávajících WC + 

výstavba bezbariérového WC) a odvlhčením stavby, včetně drenáží, ale taktéž i s provedením 

přeložení kanalizačního potrubí od lapolu, úpravou a doplněním sítí EL, ÚT a ZTI, přizemněním 

hromosvodů, obnovením ochranného pospojení elektro v kuchyni, opravou elektroinstalace a 

zprovozněním vzduchotechnické jednotky. V průběhu 25. týdne bude projektová dokumentace 

dokončena. 

l) Víceúčelové sportoviště Skála 

V rozpočtu města je alokována částka 2 500 000,- Kč vč. DPH. Projektová dokumentace, 

včetně potřebných povolení je připravena. V současnosti SMM čeká na přidělení dotace, o 

které by mělo být rozhodnuto do konce června. 

m) Rekonstrukce komunikace Kostelecká Lhota I. etapa 

V rozpočtu města je alokována částka 2 300 000,- Kč vč. DPH. Projektová dokumentace, 

včetně potřebných povolení bude připravena v průběhu 25. týdne. 

n) Rekonstrukce ulice Jungmannova 

Po zdlouhavém úsilí investičních techniků a stavebního dozoru se podařilo přimět zhotovitele 

k opravě vad a nedodělků, které vzešly ze znaleckého posudku. Na posledním kontrolním dnu, 

který se konal 16.05.2016, bylo ze strany zhotovitele potvrzeno opravení vad a nedodělků. 
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Vzhledem k neochotě zhotovitele dokončit stavbu (hutnící zkoušky a následné finální položení 

živičného povrchu), aniž by byly finančně dorovnány provedené práce, se vedení města 

usneslo s ním ukončit smluvní vztah (dle organizační směrnice „Zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu“, čl. VI., bod 9). V souvislosti s odstoupení od smlouvy byla oslovena 

společnost AQUA SERVIS a.s., aby provedla revizi již dokončené stavby kanalizace a 

vodovodu. Z proběhlé revize vzešly další vady v provedení, které AQUA SERVIS opravil. Dále 

byla oslovena společnost STRABAG, aby provedla finální vrstvy vozovky (hutnění „střechy“ 

komunikace, hutnící zkoušky, živičné vrstvy).  

V současnosti probíhá hodnocení a konfrontace výše fakturace s výší městem požadovaných 

sankcí za nedodržení termínu dokončení stavby. 

o) Změna územního plánu č.3 Kostelec nad Orlicí 

V rozpočtu města je alokována částka 900 000,- Kč vč. DPH. Dne 08.06.2016 byla vyvěšena 

výzva k podání nabídek, které mají být předloženy nejpozději do 10:00 dne 27.06.2016. 

 

2. Opravy: 

a) Opravy a rekonstrukce místních komunikací 

Jedná se o výtluky, které se po zimním období projevili.  V rozpočtu města je alokována částka 

300 000,- Kč vč. DPH. Na základě poptávkového řízení bylo osloveno 7 společností a ze 3 

předložených nabídek byla vybrána společnost KSB silniční práce spol. s.r.o., Jáhnova 8, 530 

02  Pardubice která provede opravy v průběhu měsíce června. Cena 3509 Kč/t. 

b) Opravy kanálových vpustí 

V rozpočtu města je alokována částka 100 000,- Kč vč. DPH. Kanálové vpusti Technické 

služby a SMM zmapovaly a vytipovaly 16 ks, kde je potřeba opravy provést. Od 07/2016 bude 

probíhat jejich postupná oprava.  

c) Dopravní značení – oprava a údržba 

V rozpočtu města je alokována částka 100 000,- Kč vč. DPH. Dopravní odbor, Technické 

služby, popř. Komise pro dopravu mapují situaci a na základě nejrůznějších podnětů probíhají 

průběžné opravy, údržba, či doplnění dopravního značení. 

d) Opravy a rekonstrukce chodníků 

V rozpočtu města byla alokována částka 1 200 000,- Kč vč. DPH. Po ukončení zimního období 

proběhlo zmapování stávajícího stavu a byly vytipovány tyto chodníky: U Váhy – cca 50 m2, U 

Sokolovny – pravá část – cca 132 m2, Krupkova – podél školky – cca 200 m2, Fügnerova – 

za oplocením VOŠ a SŠ zem. – cca 185 m2, Proškova – cca 375 m2, Gallova – dle 

předběžných informací zde bude probíhat rekonstrukce knn, která bude řešit obnovu zařízení 

ČEZ – předpoklad realizace 2017-2018, Skála – ostrůvek (autobusová zastávka), dále se 

navrhuje oprava chodníků v Jirchářské ulici: A – jedná se o levostranný chodník ve směru od 

železniční zastávky do centra města v místě od vjezdu ke strojírně po vjezd do Federal Mogul 

délka 143,45 m, B – jedná se o levostranný chodník ve směru od železniční zastávky do centra 

města v místě od vjezdu k Federal Mogul po křižovatku – délka 148,33 m, C – Jedná se o 
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levostranný chodník ve směru od železniční zastávky do centra města v místě od křižovatky u 

zadní brány Federal Mogul po křižovatku s ulicí Pod Branou – délka 53,05 m.  

V současnosti probíhá tvorba položkových rozpočtů na jednotlivé chodníky.  

e) Opravy MŠ Mánesova 

V rozpočtu města je alokována částka 300 000,- Kč vč. DPH. Opravy vycházejí z komunikace 

s pí. Zakouřilovou. V období od 01.07.2016 do 22.07.2016 bude provedena výměna stávající 

podlahové krytiny (osloveni – 3, nabídky – 3; nejvýhodnější Přemysl Jelínek, Kaněrova 163, 

517 41  Kostelec nad Orlicí – 112 917,15 Kč vč. DPH) a výměna 5ks nových kuchyňských 

linek včetně obkladů (osloveni – 3, nabídky – 2; Jaroslav Vorlický, Vyhnánov 62, 517 42  

Doudleby nad Orlicí – 124 327,50 Kč vč. DPH) 

f) Školní jídelna – opravy vybavení 

V rozpočtu města je alokována částka 150 000,- Kč vč. DPH. Probíhá průběžně dle aktuální 

potřeby. 

g) ZUŠ – opravy 

V rozpočtu města je alokována částka 150 000,- Kč vč. DPH. Paní Mgr. Jana Polnická – 

ředitelka ZUŠ projevila zájem o opravu zadního vstupu čp. 17 v Kostelci nad Orlicí.. Na základě 

její žádosti byla zhotovena projektová dokumentace spolu s položkovým rozpočtem a 

následně bylo provedeno poptávkové řízení. Výzva k podání cenové nabídky na opravu 

zadního vstupu čp. 17 v Kostelci nad Orlicí byla zaslána 6ti společnostem. Následně byla 

poptávka uveřejněna na portále AAA Poptávka CZ. Nabídku předložila 1 společnost: Roman 

Svatoš, Michalcova 1370, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 18869700. Nabídková cena je 195 

754,- Kč vč. DPH. Se zhotovitelem je podepsána smlouva o dílo. Realizace proběhne v období 

07/2016 – 08/2016. 

h) Opravy Městská knihovna 

V rozpočtu města je alokována částka 150 000,- Kč vč. DPH. Opravy plánovány na základě 
jednání s vedením knihovny. V období 07/2016 – 08/2016 budou položeny nové podlahové 
krytiny společností Podlahářství Láska s.r.o., Kováků 1811/12, 150 00 Praha 5 - cena 
181 301,- Kč vč. DPH (poptány 3, nabídka 1). 

i) Koupaliště - opravy 

V rozpočtu města je alokována částka 150 000,- Kč vč. DPH. Opravy plánovány na základě 
jednání s nájemcem a před zahájením provozu probíhají průběžně. V současnosti byla již 
provedena výměna starého těsnění, oprava střechy a obkladů v bazénech. Před zahájením 
bude ještě provedena oprava úpravny vody. 

j) Údržba skateparku 

V rozpočtu města byla alokována částka 50 000,- Kč vč. DPH. Při zhodnocení situace v místě 
samém bylo rozhodnuto o odložení oprav. Stav jednotlivých prvků je v dezolátním stavu a 
náklady na jejich opravu (či spíše výměnu) by daleko převyšovaly v rozpočtu alokovanou 
částku. Z tohoto důvodu byla výše uvedená částka určená pro opravy skateparku využita 
k úhradě likvidace nebezpečného odpadu.  
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k) Opravy v DDM 

V rozpočtu města je alokována částka 50 000,- Kč vč. DPH. Opravy probíhají průběžně na 
základě podnětů od pí. Hladké. 

l) Opravy s údržba budovy Stadionu 

V rozpočtu města je alokována částka 50 000,- Kč vč. DPH. Opravy probíhají průběžně dle 
aktuální potřeby. 

m) Oprava hráze rybníku 

V rozpočtu města je alokována částka 50 000,- Kč vč. DPH na materiál a 80 000,- Kč vč. DPH 
na opravy. Po skončení zimního období probíhá oprava hrází, která je prováděna svépomocí. 
SMM zajišťuje potřebný materiál. 

n) Oprava a údržba budov MÚ 

V rozpočtu města je alokována částka 300 000,- Kč vč. DPH. Průběžně probíhá tvorba soupisu 
oprav a zároveň jejich realizace (např. revize spalinových cest, revize zabezpečovacího 
systému, výtahů, oprava komínů a opěrných zídek atd.) 

o) Stravovací pavilon – opravy budovy 

V rozpočtu města je alokována částka 50 000,- Kč vč. DPH. Probíhá dle aktuální potřeby 
(havárie). 

p) Kost. Lhota, Kozodry, Koryta – osadní výbor 

V rozpočtu města byla alokována částka 150 000,- Kč vč. DPH. Probíhá na základě jednání 
pí. Jelínkovou.  

q) Ošetření stromů 

V rozpočtu města byla alokována částka 200 000,- Kč vč. DPH. Kácení, ošetření a údržba 
probíhá průběžně dle potřeby. Z důvodu bezpečnosti byla provedeno (z větších akcí) - kácení 
u městského koupaliště včetně náhradní výsadby a kácení s výsadbou U Váhy.  

r) Opravy mobiliáře a majetku města 

V rozpočtu města byla alokována částka 250 000,- Kč vč. DPH. Probíhá průběžně dle aktuální 
potřeby.  

 

Vypracoval: Ing. Radek Zima, vedoucí odboru SMM 


