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   Město  Kostelec nad Orlicí 
odbor správy majetku města 

 

V Kostelci nad Orlicí dne 22.05.2019 

Zpráva o stavu oprav a investičních akcí pro rok 2019 a jejich plnění, včetně projektových 

příprav, dokumentací a studií 

Zastupitelstvo dne 17.12.2018 schválilo na svém jednání rozpočet města na rok 2019, 

ze kterého mimo jiné vyplývají následující záměry oprav a investic ve městě Kostelec 

nad Orlicí. Na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 17.02.2014 bod 6a) předkládá 

Odbor správy majetku města přehled jejich plnění k 22.05.2019. 

1. Investice: 

a) Komunitní centrum  

V rozpočtu města byla alokována částka 11 081 318,- vč. DPH.  

Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: 

„Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí“ byla zahájena 03.01.2018 a ukončena 22.01.2018. 

Výzva k předložení cenových nabídek byla zaslána 6. společnostem. Nabídku předložila 1 

společnost, a to v hodnotě 26 041 177 Kč vč. DPH. Tato nabídka byla od společnosti 

Marhold a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice – Svítkov, IČ: 150 50 050.  

Zakázka byla spolufinancována ze zdrojů EU – Evropský fond pro regionální rozvoj, 

Integrovaný regionální operační program, a to ve výši 17 979 209 Kč. 

RM na svém jednání dne 26.11.2018 schválila dodatek č. 1 ke SoD, spočívající v navýšení ceny 

o 673 249,83 Kč vč. DPH (výměna nevyhovujících prvků stropních konstrukcí za nově 

navržené a dále jejich částečné doplnění + oprava omítek) a v prodloužení termínu do 

31.01.2018 (odpovídající době statického prověření nosných kcí). 

Stavba proběhla dle upraveného a schváleného harmonogramu a je dokončena. 

Zahájení díla: 04/2018. Dokončení díla: 31.01.2019. 

 

b) Rekonstrukce DPS 

V rozpočtu města byla alokována částka 13 300 000,- vč. DPH (UR: 13 600 000,- Kč) 

Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: 

„Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI v DPS, Frošova č.p.1414“ byla zahájena 05.01.2018 a 

ukončena 06.02.2018. Výzva k předložení cenových nabídek byla zaslána 9. společnostem. 
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Nabídku předložila 1 společnost, a to v hodnotě 22 871 481,92 Kč vč. DPH (I. etapa - 12 697 862 

Kč vč. DPH, II. etapa – 9 346 410 vč. DPH; realizace 2019). Tato cenová nabídka byla od 

společnosti Kerson spol. s r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré, IČ: 45536040.  

RM na svém jednání dne 02.05.2018 schválila dodatek č. 1 ke SoD, spočívající v navýšení ceny 

o 456 123,37 Kč vč. DPH (vícepráce/méněpráce = výměna nevyhovujících podlahových krytin 

v chodbách a pokojích s kuchyňskými kouty + zvětšení dveřních otvorů do koupelen / změna 

materiálového řešení výplní otvorů).  

RM na svém jednání dne 25.03.2019 schválila dodatek č. 2 ke SoD, spočívající v navýšení ceny 

o 325 352,17 Kč vč. DPH (vícepráce/méněpráce = automatické otevírání hlavních vstupních 

dveří, oprava nášlapné vrstvy balkónů / úprava fasády). 

Stavba probíhá dle schváleného harmonogramu. První etapa je dokončena. Prodloužení 

termínu dokončení nebylo předmětem výše uvedených dodatků. 

Zahájení díla: 03/2018. Dokončení díla: 31.08.2019. 

 

c) Přístavba hasičské zbrojnice 

V rozpočtu města byla alokována částka 7 800 000,- vč. DPH. Tato investiční akce je 

spolufinancována z dalších zdrojů, a to za pomoci dotace KHK (3 000 000,- Kč) a Generálního 

ředitelství HZS (3 654 761,- Kč). 

V současné době je dokončena realizace I. etapy, a to objektu SO04  - Přeložky sítí technické 

infrastruktury, kterou na základě poptávkového řízení a schválení RM dne 24.10.2018 

provedla společnost AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 

609 14 076. 

Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: 

„Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“ byla zahájena 26.09.2018 a ukončena 

19.10.2018. Výzva k předložení cenových nabídek byla zaslána 11. společnostem. Nabídku 

předložily 3 společnosti, z nichž nevýhodnější byla v hodnotě 9 046 589,49 Kč bez DPH 

(10 946 373,28 vč. DPH). Tato cenová nabídka byla od společnosti STATING s.r.o., Pardubická 

861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25963864. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková 

cena bez DPH. 

RM na svém jednání dne 29.04.2019 schválila dodatek č. 1 ke SoD, spočívající v navýšení ceny 

o 212 209,86 Kč vč. DPH (vícepráce souviseli především s doplněním základových konstrukcí 

stávající garáže). 

Stavba probíhá dle schváleného harmonogramu. Prodloužení termínu dokončení nebylo 

předmětem výše uvedeného dodatku. 

Zahájení díla: 03/2019. Dokončení díla: 11/2019. 
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d) Prostranství Sokolovna/Stravovací pavilon 

V rozpočtu města byla alokována částka 8 400 000,- vč. DPH. 

Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: 

„Regenerace prostranství sokolovny Kostelec nad Orlicí“ byla zahájena 07.03.2019 a ukončena 

27.03.2019. Výzva k předložení cenových nabídek byla zaslána 10. společnostem. Nabídku 

předložily 3 společnosti, z nichž nevýhodnější byla v hodnotě 5 444 446,82 Kč bez DPH 

(6 587 780,65 vč. DPH). Tato cenová nabídka byla od společnosti INSTAV Hlinsko s.r.o., 

Tyršova 833, 539 01  Hlinsko, IČ: 25284959. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena 

bez DPH. 

Zahájení díla: 05/2019. Dokončení díla: 15.11.2019. 

 

e) Rekonstrukce ul. Michalcova 

V rozpočtu města byla alokována částka 3 300 000,- vč. DPH. 

Na tuto akci byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora rozvoje 

obcí do 10tis obyvatel a její realizace je podmíněna přidělením dotace. 

 

f) Rekonstrukce ul. Školní 

V rozpočtu města byla alokována částka 2 500 000,- vč. DPH.  

V současnosti probíhá schvalovací proces PD. Vyvěšení záměru se předpokládá 

bezprostředně po vydání stavebního povolení.  

Zahájení díla: 7/2019. Dokončení díla: 11/2019 

 

g) Rekonstrukce komunikace Kostelecká Lhota – IV. etapa 

V rozpočtu města byla alokována částka 1 500 000,- vč. DPH. 

Dle městu předaných priorit Osadního výboru byla vybrána k rekonstrukci náves 

v Kozodrách a cesta směrem na Svídnici. Ve 20.týdnu tohoto roku byla na Krajský úřad 

zaslána žádost o finanční podporu akce s názvem Oprava návsi a cesty v Kozodrách. Součástí 

žádosti byl rozpočet, který tuto akci vyčíslil na 1 096 121,70,- Kč vč. DPH. Město žádalo 

o finanční podporu ve výši 545 000,- Kč. 
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h) Rekonstrukce ul. Riegrova III. etapa – sanace kanalizace 

V rozpočtu města byla alokována částka 3 500 000,- vč. DPH  

Na základě interní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu bylo osloveno 

5 dodavatelů. Nabídky byly přijímány do 21.02.2019. Nabídku předložilo 5 společností, 

z nichž nejvýhodnější cenová nabídka v hodnotě 2 887 060,- vč. DPH byla od společnosti 

SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 620 00 Brno, IČ: 60696834. Hodnotícím kritériem byla 

nejnižší nabídková cena bez DPH.  

Než však byla výše uvedená veřejná zakázka vysoutěžena, došlo k havárii na kanalizačním 

řadu ve dvou místech od sebe vzdálených cca 36m, kvůli kterým nebylo možné provést 

navrženou bezvýkopovou technologii sanace kanalizačního řadu. Bylo tedy nutné před 

zahájením sanačních prací výše uvedené opravit, a to včetně rozebrání a zpětného vyzdění 

opěrné stěny, která se nachází v bezprostřední blízkosti kanalizace. Oprava této havárie byla 

objednána u společnosti INSTAV Hlinsko a.s., se sídlem Hlinsko, Tyršova 833, PSČ 539 01, 

která pro město Kostelec nad Orlicí v minulém roce řešila havárii u opěrné stěny 

pod kostelem.  

Výše uvedené práce jsou dokončeny. 

Zahájení díla: 04/2019. Dokončení díla: 5/2019 

 

i)  Revitalizace DDM 

V rozpočtu města byla alokována částka 17 400 000,- vč. DPH  

Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: 

„Revitalizace domů dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí – 1.etapa“ byla zahájena 07.03.2019 a 

ukončena 28.03.2019. Výzva k předložení cenových nabídek byla zaslána 10. společnostem.  

Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka a nezbylo tak nic 

jiného, než zadávací řízení na výše uvedenou zakázku zrušit. 

Dále pak RM na svém jednání dne 08.04.2019  schválila v souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona 

134/2016 o zadávání veřejných zakázek, použití jednacího řízení bez uveřejnění. Nakonec však 

ani napřímo oslovená společnost nebyla ochotna (za městem nastavených smluvních 

podmínek) akci realizovat. 
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Dne 13.05.2019 RM na svém jednání schválila opakované vypsání veřejné zakázky ve 

zjednodušeném podlimitním řízení. V současnosti opakované probíhá příprava zadávací 

dokumentace. 

Zahájení díla: 02/2020. Dokončení díla: 06/2021. 

 

j) Dětské hřiště Na Váze 

V rozpočtu města byla alokována částka 0,- vč. DPH. Dotace Škoda Auto a.s. 900 000,- Kč.  

UR: 1 300 000,- Kč 

Zajištění výroby a montáže herních prvků z akátového dřeva bude realizovat společnost TR 

ANTOŠ s.r.o., Turnov. Cena díla je  663 549 Kč vč. DPH. Realizace dokončena.  

Zajištění zhotovení pryžové dopadové plochy pod dětské hřiště včetně přípravných 

stavebních prací  bude realizovat společnost LLAMARO s.r.o., Vrbice. Cena za práce je 

619 514 Kč vč. DPH s termínem dokončení do 30.06.2019. Společnost je připravena povrch 

zhotovit, avšak nyní se čeká na vhodné klimatické podmínky.  

 

k) Plošina - Pinkpongárna 

V rozpočtu města byla alokována částka 400 000,- vč. DPH.  

RM na svém jednání dne 08.04.2019 souhlasila s vystavením objednávky společnosti 

Garaventa Lift s.r.o., se sídlem Pražská 810/16, 102 00 Praha 15, IČ: 49682041 na dodávku šikmé 

zvedací plošiny GSL Artira. Cena objednávané plošiny 349 690,- Kč vč. DPH. 

 

l)  Stavební úpravy „Trafostanice vedle MÚ“ 

V rozpočtu města byla alokována částka 1 000 000,- vč. 

Realizace této akce je závislá na společnosti ČEZ Distribuce a.s., která čeká na vydání 

stavebního povolení a následně poté může být zahájeno výběrové řízení pro výběr zhotovitele. 

 

m) MKDS - rozšíření 

V rozpočtu města byla alokována částka 0,- vč. Dotace Ministerstva vnitra 2 225 000,- Kč. 

Dotace KHK 1 000 000,- Kč. 

Po mnoha jednáních a zdlouhavém úsilí získat projektovou dokumentaci kamerového 

systému, který bude pro všechny strany přijatelný, byla v minulém týdnu projektová 

dokumentace dokončena. V pondělí 27.05.2019 bylo přislíbeno dokončení zadávací 

dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení. Bezprostředně po schválení zadávací 

dokumentace Radou města bude zakázka vypsána. 
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n) Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Kostelec nad Orlicí – EFEKT2019 

V rozpočtu města byla alokována částka 0,- vč.  

Tato veřejná zakázka bude realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního 

programu na podporu úspor energie na období 2017 - 2021 Program EFEKT2019 (Ministerstva 

průmyslu a obchodu). Výše dotace 50%, max. 2 000 000,- Kč. 

V současné době je připravována zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Výzva 

k předložení nabídek bude vyvěšena dne 24.05.2019 a otevírání obálek proběhne 11.06.2019. 

 

o) Dětské hřiště při MŠ Krupkova 

V rozpočtu města byla alokována částka 0,- vč. DPH. 

Na společnost Škoda Auto a.s. byla zaslána žádost o finanční podporu na realizaci sportoviště, 

mlhoviště, pískovišť, oplocení a zahradních úprav. Tato žádost byla doporučena ke schválení 

a nyní Město očekává zaslání návrhu darovací smlouvy na částku 300 000,- Kč.  

Kácení dřevin na zahradě při MŠ je dokončeno. Dále byly osloveny společnosti, které zaslali 

cenové nabídky, aby je aktualizovali. Po obdržení finančního příspěvku ze strany spol. Škoda 

Auto a.s. bude zahájena realizace díla. 

 

p) Sběrný dvůr  

V rozpočtu města byla alokována částka 0,- vč. DPH (UR: 1 923 153,- Kč), Dotace 1 535 482 Kč 

Tato akce je spolufinancována prostřednictvím dotačních programů Státního fondu životního 

prostředí – Operační program životního prostředí. V rámci vybavení bylo pořízeno nové 

oplocení vymezené plochy, 13 ks kontejnerů o objemu 3m3, 6m3, 12m3. Současně byl pořízen 

EKOSKLAD na nebezpečné odpady včetně elektroinstalace, buňka pro obsluhu sběrného 

dvora - zateplená včetně elektroinstalace, váha plošinová podlahová s váživostí do 600 kg, 

havarijní souprava pro sběrný dvůr - mobilní souprava na chemické látky a mobilní souprava 

na ropné látky, štěpkovač bioodpadu s vlastním pohonem a podvozkem (dvounápravový). 

V současné době probíhá příprava pro spuštění provozu. 

 

 

2. Opravy: 

a) Opravy chodníků 

V rozpočtu města byla alokována částka 1 600 000,- vč. DPH 

Na základě interní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu bylo dne 15.05.2019 

osloveno 5 dodavatelů. Nabídky budou přijímány do 29.05.2019. Hodnotícím kritériem je 

nejnižší nabídková cena bez DPH.   
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b) Opravy místních komunikací 

V rozpočtu města byla alokována částka 100 000,- vč. DPH 

Po zmapování výmolů způsobených kombinací jízdy vozidel a působením klimatických 

podmínek byly osloveny tři společnosti k předložení cenových nabídek na opravy. 

Nejvýhodnější cenovou nabídku (Kč/t) zaslala společnost ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 

2960/70, 787 01  Šumperk, které byla dne 22.05.2019 předána mapa s vyznačením kritických 

míst. Opravy místních komunikací jsou zadány výše uvedené společnosti a jen co budou 

příznivé klimatické podmínky, dojde k její realizaci.  

 

c) Opravy kanálových vpustí 

V rozpočtu města byla alokována částka 100 000,- vč. DPH 

Po aktualizaci seznamu propadlých či jinak poškozených kanálových vpustí, byla oslovena 

společnost WoXi think different s.r.o., Neumannova 1453/28, 156 00 Praha, která v minulých 

letech předložila nejvýhodnější cenovou nabídku na opravy kanálových vpustí a odbor SMM 

s ní má dobré zkušenosti. 

 

d) Opravy MŠ Mánesova 

V rozpočtu města byla alokována částka 100 000,- vč. DPH.  

Na základě požadavků pí. ředitelky se provádí realizace oplocení zahrady MŠ, kterou provádí 

Karel Morávek.  

 

e) Opravy vybavení školní jídelny 

V rozpočtu města byla alokována částka 80 000,- vč. DPH.  

Probíhá na základě potřeb (nyní např. objednána oprava chladicího boxu) 

f) Opravy kulturních památek 

V rozpočtu města byla alokována částka 50 000,- vč. DPH. Probíhá na základě podnětu 

Ing. Faltysové – památková péče. 

g) Opravy válečných hrobů a pietních míst 

V rozpočtu města byla alokována částka 20 000,- vč. DPH  

h) Koupaliště - opravy 

V rozpočtu města byla alokována částka 300 000,- vč. DPH. Opravy jsou plánovány na základě 

jednání s nájemcem a probíhají před zahájením provozu i v jeho průběhu. V současnosti je 

dokončena oprava přístupového schodiště do bazénu, oprava obkladů, čištění filtrů a výroba 
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nových bazénových cedulí. Dále bude probíhat oprava zatékající střechy a další, dle 

aktuálních potřeb a požadavků nájemce. 

i) Veřejné osvětlení 

V rozpočtu města byla alokována částka 100 000,- vč. DPH. Dále byly rozpočtovým opatřením 

vyčleněny potřebné prostředky na investici do veřejného osvětlení v místní části Koryta. Zde 

společnost ČEZ Distrubuce a.s. prostřednictvím společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o. 

provádí demontáž sloupů a kabelového vedení elektrické energie. Z části bude kabelové 

vedení opět namontováno na nové sloupy, avšak ve většině obce dojde k umístění kabelů 

do země. Z tohoto důvodu bylo třeba reagovat a v součinnosti TS s výše uvedenou společností 

realizovat nové veřejné osvětlení. Výše této investiční akce je 529 389,- Kč vč. DPH. 

 

j) Komunitní centrum - vybavení 

V rozpočtu města byla alokována částka 500 000,- vč. DPH (UR 700 000,- vč. DPH). V současné 

době je Komunitní centrum vybaveno veškerým objednaným vybavením. Zároveň byla na 

společnost Škoda Auto a.s. zaslána žádost o finanční podporu na pořízení vybavení, která byla 

doporučena ke schválení a nyní Město očekává zaslání návrhu darovací smlouvy na částku 

300 000,- Kč. 

k) Opravy hráze rybníku 

V rozpočtu města byla alokována částka 100 000,- vč. DPH. Práce probíhali na základě jednání 

s nájemci a jsou dokončeny. 

 

l) Opravy a údržba budov ve vlastnictví města 

V rozpočtu města byla alokována částka 800 000,- vč. DPH. Na budovách MÚ došlo v minulém 

roce k relokaci agend cestovních dokladů, občanských průkazů, evidence obyvatel a 

přestupků. V současnosti opuštěné prostory po těchto agendách jsou upraveny – stavební 

úpravy, výmalba a nové koberce. Podobné úpravy jsou v současnosti realizovány v místnosti 

vedle České spořitelny, kam je uvažováno umístit matriku. 

 

m) Veřejná zeleň – ošetření stromů 

V rozpočtu města byla alokována částka 150 000,- vč. DPH. První kácení, ošetření dřevin a 

frézování pařezů proběhlo na zahradě MŠ Krupkova, kde budou ještě probíhat drobné 

zahradnické práce a výsadba (po realizaci sportoviště atd.). Další kácení, ošetření dřevin a 

frézování pařezů proběhlo v ul. Čermákova. 
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n) Nákup mobiliáře a majetku města 

V rozpočtu města byla alokována částka 100 000,- vč. DPH.  

 

3. Projektová příprava, dokumentace a studie: 

V rozpočtu města byla na Projekty a ostatní služby alokována částka 1 980 000,- vč. DPH  

a) Rekonstrukce ul. Stradinská + Drtinova 

Vzhledem k charakteru veřejné zakázky a především na základě minulých zkušeností s 

projektanty , které mají oprávnění na dopravní stavby, SMM doporučila použít ustanovení čl. 

VI., odst. 9 organizační směrnice VS/38 „ Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ze dne 

01.10.2016. Rada města rozhodla dne 16.10.2017 ve věci projektové dokumentace na akci „ 

Místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí“ dále postupovat dle interní směrnice 

VS/38 „ Zadávání veřejných zakázek maléh rozsahu“. 

Výzva k podání nabídky byla zaslána 4 společnostem. Nabídku předložily dvě společnosti, 

z nichž nejvýhodnější byla v hodnotě 398 090 Kč vč. DPH. SMM původně navrhovaná 

společnost Hauckovi s.r.o. tuto akci ocenili na 291 610 Kč vč. DPH, což je nabídka nižší o 

106 480 Kč včetně DPH než nabídka vysoutěžená. Dle rozhodnutí RM byla soutěž zrušena a 

oslovena SMM navrhovaná společnost.  

Projektová dokumentace je dokončena a předána dotčeným orgánům pro vydání závazného 

stanoviska. 

 

b) Rekonstrukce komunikace Riegrova ulice II. etapa a Žižkova ulice 

V návaznosti na předchozí dobré zkušenosti byla oslovena společnost DI PROJEKT s.r.o., 

Chelčického 686, Rosice, 533 51  Pardubice, aby předložili cenovou nabídku. Předložená cena 

za projektové práce byla v hodnotě 412 610 Kč vč. DPH. RM na svém jednání nesouhlasila 

s udělením výjimky ze směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu. Z tohoto důvodu byla 

dne 27.10.2017 vypsána veřejná zakázka, kdy uchazeči měli předložit nabídky do 08.11.2017. 

Nabídku předložili 2 společnosti, z nichž nejvýhodnější cenová nabídka byla v hodnotě 

923 230 Kč vč. DPH (druhá v hodnotě 1 836 175 Kč vč. DPH). Vzhledem k výše uvedenému 

bylo přistoupeno ke zrušení výběrového řízení a RM schválila uzavření smlouvy 

se společnosti DI PROJEKT s.r.o. 

Projektová dokumentace byla řádně v termínu dokončena a v současnosti se čeká na vydání 

stavebního povolení. 

 

c) Veřejná prostranství 

Odbor územního plánování byl požádán o vypracování zadání – Seykorův park, Ptáčkova 

ulice, Skála náměstí. Toto zadání bylo součástí poptávky. V současné době je podepsána 
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smlouva o dílo se společností City Upgrade, s.r.o., Dukovany 221, 675 56  Dukovany (cena 

324 280 Kč vč. DPH). Dále byl mezi územní studie zařazen vnitroblok v ul. Seifertova (cena 

150 040 Kč vč. DPH). 

Studie budou spolufinancovány ze zdrojů EU (MAS NAD ORLICÍ) – dotace ve výši 

450 604,- Kč 

 

d) Lávka Míru 

RM na svém jednání dne 05.03.2018 souhlasila s vystavením objednávky na vypracování 

mimořádné mostní prohlídky, diagnostiky a statického výpočtu na akci „Lávka přes Divokou 

Orlici, Kostelec nad Orlicí“ společnosti MDS Projekt s.r.o., se sídlem 566 01 Vysoké Mýto, 

Försterova č.p. 175, IČ: 27487938. Cena: 149 133,- vč. DPH. Statické posouzení dokončeno. 

Dále byla u téže společnosti zadaná projektová dokumentace pro výběr zhotovitele opravy 

lávky, a to za cenu 241 274,- Kč vč. DPH. Projektová dokumentace je dokončena a Město 

v současnosti řeší majetkoprávní vztahy s Povodím Labe, s.p. (věcná břemena). Následně 

může Město zažádat o vydání stavebního povolení. 

 

e) Výstavba a oprava ul. Školní 

Vzhledem k charakteru veřejné zakázky a především na základě minulých zkušeností 

s projektanty, které mají oprávnění na dopravní stavby, byla oslovena společnost Hauckovi 

s.r.o., Zlič 73, 552 03 Česká Skalice. Cena za projektové práce je 278 300 Kč vč. DPH. Projektová 

dokumentace je dokončena a nyní se čeká na vydání závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Následně bude zažádáno o vydání stavebního povolení. 

 

f) Ul. Pivoňkova II. etapa 

Vzhledem k charakteru veřejné zakázky a především na základě minulých zkušeností 

s projektanty, které mají oprávnění na dopravní stavby, byla oslovena společnost DI PROJEKT 

s.r.o., Chelčického 686, Rosice, 533 51  Pardubice. Cena za projektové práce je 73 810 Kč vč. 

DPH. Projektová dokumentace je téměř dokončena. 

 

g) Snížení energetické náročnosti „chlaďařské“ tělocvičny 

AG Atelier, Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Cena díla: 148 528 Kč vč. DPH. 

Projektová dokumentace je před dokončením. 

 

h) Šatny softbal 

V rozpočtu města byla v roce 2018 alokována částka 3 700 000,- vč. DPH 

Dne 15.05.2017 bylo zahájeno řízení o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. Vzhledem k podané námitce o podjatosti všech úředních osob včetně pana starosty 

byl dne 23.10.2017 rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pověřen 

k projednání a rozhodnutí ve věci správního řízení Městský úřad Rychnov nad Kněžnou. Dne 
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29.01.2018 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení a současně vypsáno ústní jednání 

v místě stavby na 01.03.2018. Právní zástupce pí. Breklové (účastník řízení, který podal 

námitku) vznesl požadavek, aby bylo ústní jednání odloženo, z důvodu čerpání dovolené. 

Této žádosti bylo ze strany stavebního úřadu v Rychnově nad Kněžnou vyhověno.  

Na místě samém při ústním jednání (v náhradním termínu) byly ze strany účastníků řízení 

předány námitky, se kterými se musel stavební úřad ve svém rozhodnutí vypořádat. Aby bylo 

rozhodnutí podložené, vyzval stavební úřad opět k doplnění, a to o hlukovou studii, vyjádření 

vodoprávního úřadu k záplavovému území a koordinační situaci stavby, která obsahovala 

větší množství kót. Veškeré požadované dokumenty byly doplněny a stavebním úřadem bylo 

dne 20.06.2018 vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Proti tomuto 

rozhodnutí podal účastník řízení dne 16.07.2018 blanketní odvolání, které bylo doplněno 

14.08.2018. Dne 17.08.2018 vydal stavební úřad vyrozumění o podaném odvolání. 

K podanému odvolání se mohli účastníci řízení vyjádřit do 10.09.2018. Po této lhůtě bylo 

odvolání předloženo Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního 

plánování a stavebního řádu, jako odvolacímu orgánu, k rozhodnutí. 

Dne 03.12.2018 Krajský úřad Královéhradeckého kraje , odbor územního plánování a 

stavebního řádu vydal rozhodnutí, kterým zrušil vydané územní rozhodnutí a stavební 

povolení a nařídil nové projednání. Na základě toho bylo město Kostelec nad Orlicí (jako 

stavebník) vyzváno MÚ Rychnov nad Kněžnou k doplnění dalších dokladů a zároveň bylo 

řízení o umístění a povolení stavby přerušeno na dobu nezbytně nutnou pro odstranění 

nedostatků žádosti. Odbor SMM má veškeré vyžadované doklady k dispozici a jsou MÚ 

Rychnov nad Kněžnou již doplněny. 
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Vypracoval: Ing. Radek Zima, vedoucí odboru SMM 


