
 

   Město  Kostelec nad Orlicí 
odbor správy majetku města 

V Kostelci n. Orl. dne 28.1.2015 

Přehled oprav a investičních akcí pro rok 2014 a jejich plnění 

Zastupitelstvo dne 17. 2. 2014 schválilo na svém jednání rozpočet města na rok 2014, ze 

kterého mimo jiné vyplývají následující záměry oprav a investic ve městě Kostelec nad 

Orlicí. Předkládáme Zastupitelstvu města přehled jejich plnění k 28.1.2015. 

Rekonstrukce komunikací ulic Štefánikova + Jungmannova   

Z důvodu nutnosti přeložení kanalizace v ulici Jungmannova byla akce rozdělena na dvě 

etapy.  

I. Etapa – ulice Štefánikova – získáno stavební povolení, součástí dokumentace je 

umístění 24 podélných parkovacích stání, výběrové řízení na dodavatele vyhrála 

společnosti MATEX HK s.r.o. s cenovou nabídkou 5.535.881,-- Kč vč. DPH. 

Předpokládaný termín realizace: 8. září – 29. listopadu 2014.  Ke zdržení došlo 

částečně z důvodu nesprávného dokladu v dokladové části PD (vyjádření ŘSD). 

Termín pro pokládku živičného krytu byl prodloužen do 30.4.2015. Termín pro 

ostatní práce byl prodloužen do 31.12.2014. 

II. Etapa – ulice Jungmannova  - vzhledem k nutnosti přeložení kanalizace musí 

proběhnout územní i stavebního řízení. V současné době je zažádáno o stavební 

povolení. PD zpracovávala spol. DI PROJEKT s.r.o., Pardubice, je k dispozici 

k nahlédnutí na odboru SMM. Probíhá příprava zadávací dokumentace. 

Udržovací práce na komunikacích v lokalitě Skála (Ulice Kotyzova I+II, Na Pekajně) 

Byla zpracována projektové dokumentace pro provádění stavby. Výběrové řízení na 

dodavatele stavby vyhrála společnost MADOS MT s nabídkovou cenou 1.137.466,57 Kč vč. 

DPH. Realizace proběhla v termínu srpen – říjen 2014. V návrhu rozpočtu na rok 2015 je 

zahrnuta částka 180.000 Kč na dofinancování komunikace Na Pekajně, kde se cca 1/3 

z důvodu nově budované kanalizační přípojky k rodinnému domu bude realizovat až na 

jaře. 

Komunikace + kanalizace ul. Sadová 

Výběrové řízení na dodavatele vyhrála společnost KVIS Pardubice a.s. s nabídkovou cenou 

2.767.412,-- Kč vč. DPH. Na stavbě došlo k neohlášené subdodávce a práce neprobíhaly dle 

schválené projektové dokumentace, proběhla tedy kontrola zhutnění a zaměření trasy, 

dodavatel prostřednictvím subdodavatele společnosti: TWO PALS facility services s.r.o., 
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Dobrovíz nyní opravuje chybně provedené práce.  Termín realizace kanalizace byl 90 dní od 

předání staveniště, tedy 22.12.2014. Kanalizace byla dokončena v termínu, nyní zažádáno o 

kolaudaci. Navazující práce v ceně dle rozpočtu 700.000,- Kč (vlastní komunikace) byly na 

základě opčního práva poptány u společnosti KVIS Pardubice a.s., nabídková cena činí 

499.000 Kč vč. DPH. 

Účelová komunikace s výjezdem na ul. Jungmannova 

Na základě dohody o příspěvku byla schválena smlouva o dílo s panem Vorlickým na 

vybudování komunikace. Zastupitelstvo na svém červnovém jednání schválilo zřízení sjezdů 

v rámci investiční akce komunikace Jungmannova. K rozpočítání nákladů na realizaci se 

tedy přistoupilo pouze v části komunikace ve výši 139 692 Kč a ty byly rozděleny 

v následujícím poměru. Město 30 000 Kč SVJ 83 776 Kč a Vodičkovi 25 916 Kč. Stavba byla 

realizována červenec – srpen. Dne 19. 8. 2014 proběhla kolaudační prohlídka stavby.  

Oprava zdi u hřbitova 

Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála společnost MADOS MT s nabídkovou cenou 

880 074, 01 vč. DPH. Termín realizace září 2014 – srpen 2015. V letošním roce po doporučení 

projektanta, který považuje odtěžení zeminy na zimu za nevhodné, nebudou probíhat 

plánované výkopové práce a instalace mikropilotů, mělo dojít pouze k zajištění opěrné zdi – 

to realizováno nebylo. V letošním roce proběhne kompletní realizace – nutné zařadit celou 

částku do rozpočtu. 

ZŠ Palackého náměstí - šatny a únikové cesty 

Zastupitelstvo na svém červnovém jednání schválilo uzavření smlouvy o dílo se společností 

BV stavitelství spol. s r.o. za nabídkovou cenu 4.669.624 vč. DPH, cena navýšena dodatkem 

na 4.703.310 Kč vč. DPH.  Termín realizace 27. 6. 2014 – 10.11. 2014. (V návaznosti na 

archeologický průzkum, kdy musely být stavební práce pozastaveny, společnost zažádala o 

posunutí termínu plnění do z 26. 9. 2014 do 17. 10. 2014 a posléze do 10.11.2014.) V současné 

době práce stále dokončeny nejsou, dodavatel o další prodloužení termínu nepožádal, žádá 

o prominutí sankcí.  

Zateplení a výměna topného média ZŠ Skála  

Stavbu provedly společnosti STATING s.r.o. a AQUA-GAS s.r.o., smluvní cena činila pro 

zateplení a výměnu oken 3.307.415,-- Kč bez DPH a pro instalaci čerpadla 1.581.760,- bez 

DPH. Stavba byla dokončena a předána. RM byly předloženy dodatky smluv u společnosti 
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AQUA-GAS se jednalo o méněpráce – smluvní cena tedy činí 1.578.652,-- bez DPH, u 

společnosti STATING se jednalo o více i méněpráce, konečná cena 3.340.899,-Kč bez DPH. 

Vybudování nového hřiště za č. p. 530 Příkopy 

Výběrové řízení vyhrála společnost Hřiště spol. s r.o., za nabídkovou cenu 998 740,- Kč vč. 

DPH. Po získání územního souhlasu proběhla v období 11. 8. 2014 – 1. 9. 2014 realizace. 

Nebylo předáno v termínu, protože pokládka pryžových dlaždic neodpovídala 

požadovanému standardu. Předání proběhlo dne 29.9., mělo být předáno 16.9., s drobnými 

vadami, nebránícími užívání, které byly s výjimkou jedné odstraněny. K termínu předání 

činily smluvní sankce 18.000,-Kč, dále nabíhala sankce ve výši 1.000,- Kč za neodstranění 

vady, když jsme čekali na opětovnou výměnu prkna opěradla jedné z laviček, které je 

výrazně jinak barevné. Vzhledem ke skutečnosti, že sankce nabíhala v takovéto výši za 

v podstatě drobnou vadu, bylo RM předloženo ke zvážení přebrání odstranění nedostatků 

k datu 11.11.2014, to RM odsouhlasila, celková výše sankcí tedy k předání díla činí 40.000 Kč 

– tato částka byla započtena proti doručené faktuře. Nyní dodavatel žádá o prominutí sankcí. 

Projektová dokumentace pro rekonstrukci č. p. 530 

Projektová dokumentace nebyla poptána. Stále není znám záměr s budovou č. p. 530. PD 

zařazena do návrhu rozpočtu 2015. 

Projektová dokumentace pro rekonstrukci stravovacího pavilonu 

Návrh na požadavky zadání na projektovou dokumentaci zaslán městskému architektovi 

k připomínkám, ten sdělil, že požaduje nejprve vypracování komplexní architektonicko-

dispoziční studie se zahrnutím prostoru okolo, měla by obsahovat panoramatické řešení 

všech průčelí včetně barevného řešení a objemové vizualizace, tato studie by měla být 

závazně odsouhlasena a být výchozím podkladem pro stavebně-technické řešení sloučených 

projektových dokumentací a že věc bude konzultovat s Radou města, čekáme tedy na pokyn 

k dalšímu postupu. Předmětem prací by dle stanoviska SMM mělo být provedení nové 

spojovací chodby, oprava sociálního zařízení, zateplení kontaktním zateplovacím systémem 

obvodových stěn včetně suterénu, výměna oken a dveří a zateplení střechy kontaktním 

zateplovacím systémem s fóliovou krytinou. Do rozpočtu na rok 2015 je zařazena částka 

150.000 Kč. 

Rekonstrukce Sdruženého klubu Rabštejn 

Zadávací řízení bylo zrušeno. Na rok 2015 navržena částka 1.500.000 na PD. 
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Opravy a rekonstrukce chodníků 

Po odsouhlasení priorit proběhla soutěž na dodavatele pro chodníky v ul. Smetanova, 

Fugnerova, Růžičkova, Jůnova, vítězem se stal pan Roman Svatoš s nabídkovou cenou 

828.386,--Kč. Dokončeno. 

Rekonstrukce komunikace II/316  

-oprava vodovodu, kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení 

Dne 25.8.2014 bylo rozhodnutím Odboru dopravy povoleno předčasné užívání stavby pro 

stavební objekt (SO) 101 – komunikace. Město Kostelec nad Orlicí má dokončen SO 

kanalizace, SO vodovod a probíhají dokončovací práce na SO veřejné osvětlení, které je již 

na většině míst v provozu. SO chodníky měly být dokončeny začátkem měsíce října, termín 

byl prodloužen dodatkem do 31.10. Proběhla jednání ohledně prodloužení termínu a 

oprávněnosti nárokovaných víceprací. Odsouhlaseny vícepráce ve výši 316.369 Kč vč. DPH, 

sankce ke dni předání činí 264.972 Kč, tyto byly vyčísleny a oznámeny dodavateli. 

Přechod u Federal Mogul 

Vzhledem k tomu, že projekt na umístění přechodu pro chodce zasahoval do pozemků 

MUDr. Musila, který s tímto řešením nesouhlasil, bylo vyvoláno jednání, ze kterého vzešla 

jediná alternativa – přechod posunout o cca 20m směrem do města. Toto řešení vyvolalo 

investici cca 14.000,-Kč na přepracování projektové dokumentace, kterou by muselo zadat a 

hradit město Kostelec nad Orlicí. RM dne 25.8.2014 nesouhlasila s financováním nové 

projektové dokumentace na akci: „Přechod pro chodce komunikace II/316 u společnosti 

Federal – Mogul“.  

V mezidobí byla vypsána dotace na obdobné projekty, součástí žádosti o dotaci, která měla 

být podána nejdéle začátkem ledna, musela být již projektová dokumentace a stavební 

povolení, proto RM souhlasila s vypracováním projektové dokumentace na vybudování 

přechodu pro chodce na nově opravené komunikaci na Skále a na přepracování PD na 

přechod v ulici Jirchářská a opravu chodníků tamtéž. Projektová dokumentace byla dodána 

dne …., z důvodu končícího termínu pro podání žádosti o dotaci bylo informováno vedení 

města a bylo dohodnuto, že žádost bude podána až v rámci další výzvy, předpokládané na 

jaře 2015. Akce zahrnuta do návrhu rozpočtu 2015. 

 

 

 

 



 

   Město  Kostelec nad Orlicí 
odbor správy majetku města 

Garáže pod přeložkou silnice III/3161 

Stále zřejmě probíhají jednání SÚS Královéhradeckého kraje s majiteli pozemků, kterých se 

dotýká přeložka III/3161. Došlo ke změně územního plánu, který již nebrání přesunu a 

výstavbě dle plánované PD. V současné době považujeme za vhodné s výstavbou garáží 

vyčkat na výsledek jednání. Akce zahrnuta do návrhu rozpočtu 2015. 

Koryta – osvětlení k hřišti 

Tato akce byla realizována Technickými službami, přičemž došlo k úspoře 33.000,-Kč. Oproti 

prvotnímu plánu umístit pouze jednu lampu došlo k umístění lamp dvou. 

 

Rekonstrukce bývalé šatlavy na archiv městského úřadu  

První etapa spočívající v rekonstrukci ordinace, bouracích prací uvnitř objektu, výměně 

kanalizace je hotova. Stavbu realizuje společnost KERSON spol. s r.o. , nyní probíhá 2.etapa, 

která bude končit 30.4.2015. V létě 2015 by měla proběhnout také 3.etapa. 

Střecha Stadion mládeže 

Byla provedena poptávka na zhotovení zateplení střechy na Stadionu mládeže. Bylo poptáno 

celkem 10 společností.  Jako nejvýhodnější byla vybrána společnost Pavel Rigo, Horská 33, 

541 01 Trutnov IČ: 72872926 s celkovou cenou 169 820,- Kč  včetně DPH– realizace byla 

provedena v červnu 2014. 

Údržba objektu p.č. 2345/16 

Byla provedena poptávka na nátěr vrat a štítů na hangárech a opravu pultové střechy. Bylo 

poptáno 8 společností Jako nejvýhodnější byla vybrána  společnost BAWORK s.r.o., Hálkova 

2138/10,568 02 Svitavy  IČ:27536718 s celkovou cenou 162 225,- Kč včetně DPH – realizace 

byla provedena v červnu 2014. 

Stavební úpravy zahradnictví DDM 

Došlo ke strojnímu vyrovnání terénu, další dokončovací práce spočívající ve: zbourání 

nepoužívaných přístřešků, zazdění otvorů pod opěrnou zdí, vyspravení opěrné zdi, zasklení 

bývalého skleníku, oprava plotu včetně vjezdové brány, osetí travním semenem a 

zaválcování - vše prováděly Technické služby – organizační složka. Byl vybudován plot, 

který zamezí nekontrolovanému vstupu do části budovy. Obnovení krytiny na části objetu 

bývalého zahradnictví v letošním roce, materiál je nakoupený v roce 2014. 
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Veřejný rozhlas 

Došlo ke kompletní montáži všech hlásných míst po Kostelci nad Orlicí, Kostelecké Lhotě, 

Korytech, Kozodrách. Dále byl na budovu hasičské zbrojnice umístěn srážkoměr a na most 

přes Orlici vodočetná lať – tato místa sbírající data jsou napojena a komunikují s novou 

ústřednou bezdrátového rozhlasu, která je umístěna na odboru SMM. Vzhledem k neuznání 

části nákladů (rozhlas v částech Koryta, Kozodry) dofinancováno z prostředků Města.  

MŠ Krupkova 

V rozpočtu města bylo schváleno 200.000,-Kč na investice v objektu MŠ Krupkova. Po 

jednání s paní ředitelkou Myšákovou došlo k zakoupení nové automatické markýzy a 

začátkem měsíce října došlo k položení nové velkoformátové dlažby. 

MŠ Mánesova 

V rozpočtu města bylo schváleno 200.000,-Kč na rekonstrukci soc. zařízení. Tato akce 

proběhla v červnu a došlo k rekonstrukci dvou sociálních zařízení po dohodě s paní 

ředitelkou Zakouřilovou. Vzhledem ke stáří a technickému stavu budovy se po zahájení 

projevil havarijní stav rozvodů vody a odpadů. Jednalo se o odpady v 1. třídě, kde již 4. 8. 

zahajovala škola provoz. Z tohoto důvodu se přistoupilo k opravě havarijního stavu, aby 

mohla být rekonstrukce dokončena. Mateřská škola proto požádala o navýšení příspěvku o 

částku 50 000,- Kč k dofinancování oprav, RM schválila dofinancování z kap.40, pol. Havárie. 

VO Na Lávkách 

Z důvodu přeložení vrchního vedení kabelů společností ČEZ došlo k odstranění konzolí, 

umístěných na domech v ulici, bylo tedy nutné vybudovat nové sloupy VO. Bylo 

vybudováno 5 nových lamp, náklady na materiál 70.834 vč. DPH. 

 

AKCE NA ROK 2015 (ke zvážení, navrhované k případnému zařazení 

do rozpočtu, plánované v rozpočtu a probíhající) 

ZŠ náměstí elektroinstalace 484 000,00 

  ZŠ Skála elektroinstalace 102 850,00 

  Družina elektroinstalace 96 800,00 

  ZŚ Komenského elektroinstalace 360 000,00 

  PD zateplení a výměna oken MÚ 250 000,00 

  Oprava mostu ke koupališti (dřevěňák) 65 000,00 Pokud betonová deska, tak je málo 

Kanalizace SEVER 1 150 000,00 zdrojový účet 
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Retardéry na Pekajně 40 000,00 

  Přechod na Skále 200 000,00 

  Přechod u Federal Mogul + chodníky Jirchářská 350 000,00 

  Komunikace Sever 500 000,00 

 Garáže - přeložka III/3161 1 000 000,00 

  Třebechovice-Bědovice - vodní zdroj 2 180 000,00 

  MŠ Mánesova sociální zařízení 300 000,00 

  ZŠ Palackého - šatny a únikové cesty 1 500 000,00 

  PD Rabštejn 1 500 000,00 

  Územní plán - změna č. 3 800 000,00 

 PD čp. 530 150 000,00 

  PD stravovací pavilon 150 000,00 

  výměna oken ZUŠ - I.etapa  100 000,00 

  MKDS 1 250 000,00 

  Výměna oken budova TS 300 000,00 

  Šatlava - rekonstrukce na archív 4 000 000,00 

  výšková úprava sjezdu před č.p. 1438 30 000,00 RM doporučila ZM dne 28.7.2014 

 WC, odpady budova MÚ 750 000,00 Není PD, pouze návrh 

 Protipožární úpravy DPS čp. 1414 3 000 000,00 

  Výtah DPS 1 000 000,00 

  Rekonstrukce bytu Stadion, výměna topení 190 000,00 

  Dokončení živičného krytu Pekajna - dle smlouvy 

o dílo 180 000,00 

  Plynová přípojka Stadion 50 000,00 

  Parkovací místa ulice Růžičkova 500 000,00 

  
Přeložka III/3161 u kasáren podíl města 9 000 000,00 Nejistá realizace v roce 2015 

 Optimalizace vodovodního řadu severně od I/11 - 

I. Etapa 250 000,00 

  Hřiště Kostelecká Lhota 50 000,00 

  Hřiště za 530 40 000,00 v případě prominutí sankcí 

Odkanalizování Hájovny 65 000,00 převzetí 2015 

Oprava hráze rybníku, oprava cesty "Přehrádky" 150 000,00 Kostelečtí rybáři 

 Měřič rychlosti SKÁLA 50 000,00 

  Chodník Rudé armády 1110-1111  130 000,00 opakovaná žádost společenství 

Renovace umyvadlového koutu v učebně VO ZUŠ  45 000,00 žádost ZUŠ 

 Oprava zdi u hřbitova                           v návrhu 400 000,00                 je třeba 920 000,00 

ZŠ Skála            do rozpočtu k dofinancování 51 413,00 

 


